



**Planning indicatif 2017 – 2018 (version du 22.11.2017)**

Les dépistages débutent le jour ouvrable suivant l'arrivée.

	<b>Emplacements</b>	<b>Arrivée de la caravane l'après-midi</b>	<b>Départ de la caravane l'après-midi</b>
1	Froideville	lu 21.08.2017	ve 01.09.2017
2	Fond. Delaf.+Cass.	ve 01.09.2017	ma 19.09.2017
3	Le Mont+év.soinsCass	ma 19.09.2017	je 02.11.2017
	caravane reste au Mont pendant les vacances d'automne		
4	Donneloye	je 02.11.2017	lu 06.11.2017
5	Thierrens	lu 06.11.2017	ve 17.11.2017
6	St-Cierges	ve 17.11.2017	je 23.11.2017
7	Morrens	je 23.11.2017	me 29.11.2017
8	Cugy	me 29.11.2017	ve 05.01.2018
	caravane reste à Cugy pendant les vacances d'hiver		
9	Echallens Court-Champ	ve 05.01.2018	ma 23.01.2018
10	Echallens Château	ma 23.01.2018	me 31.01.2018
11	Echallens Trois Sapins	me 31.01.2018	ve 02.03.2018
	caravane reste aux 3 Sapins pendant les Relâches		
12	Bercher	ve 02.03.2018	ve 23.03.2018
13	Fey	ve 23.03.2018	ma 27.03.2018
14	Pailly	ma 27.03.2018	je 19.04.2018
	caravane reste à Pailly pour les vacances de Pâques		
15	Essertines	je 19.04.2018	lu 23.04.2018
16	(Villars-le-Terroir)	(lu 30.10.2017)	(je 02.11.2017)
17	Poliez-le-Grand	lu 23.04.2018	me 25.04.2018
18	Poliez-Pittet	me 25.04.2018	lu 07.05.2018
19	Bottens	lu 07.05.2018	ma 15.05.2018
20	Etagnières	ma 15.05.2018	je 24.05.2018
21	Assens	je 24.05.2018	me 30.05.2018
22	Goumoëns-la-Ville	me 30.05.2018	ma 05.06.2018
23	Oulens	ma 05.06.2018	ve 08.06.2018
24	Montricher	ve 08.06.2018	me 13.06.2018
25	Mont-la-Ville	me 13.06.2018	ve 15.06.2018
26	L'Isle	ve 15.06.2018	je 21.06.2018
27	Moiry	je 21.06.2018	ma 26.06.2018
28	Cuarnens	ma 26.06.2018	lu 09.07.2018

Les dates sont indicatives, sous réserve de modifications.